



Baustelleninformation Nr. 8

Rüchligweg/Blutrainweg

Abschnitt	Rüchligweg: Rauracherstrasse bis Blutrainweg (die Arbeiten im Abschnitt Blutrainweg bis Kehrlplatz sind beendet) Blutrainweg: Rüchligweg bis Schärerstrasse
Bauphase	Strassenbauarbeiten: Deckbelag (Schwarzbelag) im Fahrbahn- und Trottoirbereich und Sanierung der öffentlichen Kanalisation mittels Inliner
Massnahmen/ Einschränkungen	<p>Die Werkleitungs- sowie die Strassenbauarbeiten sind bis auf den Deckbelag und die Sanierung der öffentlichen Kanalisation beendet. Zurzeit werden noch die Kanal- und Swisscomabdeckungen gesetzt und diverse Fertigstellungsarbeiten ausgeführt. Anschliessend folgt die Applikation der provisorischen Parkplatzmarkierung.</p> <p>Die kurz andauernden Kanalisationsarbeiten werden unter Verkehr ausgeführt, mit geringfügigen Behinderungen auf der Fahrbahn muss gerechnet werden. Sie werden über die anstehenden Arbeiten rechtzeitig informiert.</p> <p>Die Deckbelagsarbeiten müssen infolge der schlechten Witterung auf das Frühjahr 2019 verschoben werden. Die Anwohnenden und das Gewerbe werden rechtzeitig per Steckzettel informiert.</p> <p>Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die örtliche Bauleitung (siehe Baustellenkontakt) gerne zur Verfügung.</p>
Allgemeine Bemerkungen	Die geplante Bauzeit gemäss Baustelleninformation Nr. 1 vom 25. September 2017 konnte trotz einiger unvorhergesehener Probleme im Bauablauf, zusätzlicher Aufwendungen im Werkleitungsbau und mit Ausnahme der Deckbelags- und der Kanalisationsarbeiten eingehalten werden. Wir danken für Ihre Kooperation und Geduld und hoffen, Ihre Bewegungsfreiheit nicht allzu sehr eingeschränkt zu haben.
Baustellenkontakt	Gruner Böhringer AG Tel: 061 406 13 17
örtliche Bauleitung	Marco Baumann E-Mail: marco.baumann@gruner.ch