
 

 

 

Sachkommission SSL 

Reg. Nr. 1.3.2.3 Nr. 10-14.194.03 

 

Bericht der Sachkommission Siedlung und Landschaft (SSL) zur 

Vorlage Bahnquerungen für Fussgänger und Velos in Riehen Nord; 

Investitionskredit für eine Unterführung beim Friedhofweg sowie 

Projektierungskredit für eine Unterführung beim Grienbodenweg 

und Bericht zum Anzug Andrea Pollheimer und Kons. betreffend 

abgesicherte S-Bahn Fuss- und Veloquerungen in Riehen Nord 

Kreditbegehren 

1. Investitionskredit für eine Unterführung beim Friedhofweg 

2. Projektierungskredit für eine Unterführung beim Grienbodenweg 

(Vorlage Nr. 10-14.194.01) 
 

Mitbericht an den Einwohnerrat 

 

Die Kommission hat in ihrer Sitzung vom 23. September 2013 die Vorlage unter 

Gesamtbetrachtung der Situation der Bahnquerungen im betreffenden Gebiet diskutiert. 

Offene Fragen, z.B. zur Kostenabgrenzung und rechtlichen Aspekten, konnten durch die 

Verwaltung grösstenteils geklärt werden, noch offene Punkte werden in der Folge erläutert. 

Da die beiden Projekte einen sehr unterschiedlichen Planungsstand aufweisen und auch 

unterschiedliche Interessen berühren, wäre es nach Ansicht der Kommission opportun 

gewesen, sie in zwei separaten Vorlagen zu behandeln. Um die zwei Vorhaben zu 

entkoppeln, schlägt die Kommission daher vor, die Beschlüsse zu den beiden Vorhaben 

gesondert zu fassen und zu publizieren. 

 

Die SSL hat zum Investitionskredit für die Unterführung Friedhofweg das Kosten/ 

Nutzenverhältnis und die Aspekte der Umsetzung diskutiert. 

 

a) Nutzen, Bedarf 

In der SSL war die Notwendigkeit der Ersatzquerung unbestritten. 

 

b) Kosten 

Der Kostenanteil von CHF 862‘000.- wurde generell als hoch erachtet, aber angesichts des 

Nutzens als verhältnismässig beurteilt. Die Kostenzusammenstellung gemäss S. 8 in der 

Vorlage hat jedoch zu längeren Diskussionen geführt: 

- Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 30%. Das ist aus Sicht der SSL dem Projektstand 

nicht angemessen und bildet zusammen mit der kleinen Reserve von 5% ein sehr 

grosses Risiko für Kostenüberschreitungen. 

- Der Euro-Kurs wurde mit CHF 1.2085/€ angenommen, zum Zeitpunkt der Berichtser-

stellung am 30. Oktober 2013 stand der Kurs bei CHF 1.2351/€. Schwankungen sind 

also auch in diesem Bereich durchaus möglich und gehen bei Mehrkosten zu Lasten 

der Reserveposition „Unvorhergesehenes“. 



 

 

Seite 2 - Die Auflagen der Bewilligungsbehörde sind noch nicht bekannt. Darin liegt auch ein 

Mehrkostenpotential. 

- Die Deutsche Bahn hat ein fixes Kostendach abgelehnt, Mehrkosten hat die Ge-

meinde Riehen zu zwei Dritteln mitzutragen.  

Die SSL war sich deshalb einig, dass die Gemeinde Riehen als Mitbauherrschaft Mass-

nahmen gegen Kostensteigerungen ergreifen sollte. 

 

c) Umsetzung 

Anschlussprojekte wie Schulwegsicherheit, Doppelspurausbau oder die mögliche Entwick-

lung im Stettenfeld wurden bewusst nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen, da zu 

wenig gegenseitige Abhängigkeiten zur Ersatzquerung bestehen. 

Anregungen aus der SSL betreffen: 

- Die Ergänzung des Fussgängerweges / Schulweges entlang dem Lettackerweg. 

- Lehren aus dem Projekt S-Bahnstation Niederholz einzubeziehen, insbesondere an-

gesichts der Mehrkostenpotentiale sind klare Aufbau- und Ablauforganisationen mit 

der Deutschen Bahn vor Baubeginn zu installieren und zu leben. 

- Den Einsatz von sickerfähigen Bodenbelägen. 

Die SSL empfiehlt dem Einwohnerrat mit 5 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung die Genehmi-

gung des Investitionskredites für die Ersatzquerung Friedhofweg. 

Die SSL empfiehlt dem Gemeinderat für die Umsetzung folgende Voraussetzungen zu 

berücksichtigen: Die Baufreigabe erfolgt frühestens, wenn mindestens 70% der konkreten 

Offerten zur Vergabe vorliegen und der Gesamtinvestitionsbetrag innerhalb des 

Kostenvoranschlages liegt. 

 

Den Projektierungskredit von CHF 121‘000.- für den Neubau der Fussgängerunterführung 

beim Grienbodenweg hat die SSL mit einer abwartenden Grundhaltung diskutiert. Zuerst 

sollen die Entwicklungen im Stettenfeld, inklusive allfälliger neuer S-Bahnstation, abgewartet 

werden. Vorher macht aus Sicht der SSL eine solche Investition in eine zusätzliche Unter-

führung zu wenig Sinn und ist zu teuer. 

Die SSL empfiehlt dem Einwohnerrat mit 5 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung die Ableh-

nung des Projektierungskredits für die Fussgängerunterführung Grienbodenweg. 

Die SSL empfiehlt dem Einwohnerrat einstimmig die Abschreibung des Anzug A. 

Pollheimer und Konsorten. 

Die SSL beantragt dem Einwohnerrat somit, im Einvernehmen mit der Sachkom-

mission Mobilität und Versorgung (SMV), den nachstehenden Beschluss zu fassen. 

 

 

Riehen, 7. November 2013  

 

Sachkommission Siedlung und Landschaft 

 

 

Thomas Zangger, Vizepräsident 

 

 



 

 

Seite 3 Beschluss des Einwohnerrats betreffend Bahnquerung für Fussgänger und 

Velos beim Friedhofweg in Riehen Nord 

 

 

„Der Einwohnerrat bewilligt auf Antrag des Gemeinderats und der Sachkommissionen 

Mobilität und Versorgung sowie Siedlung und Landschaft für den Neubau einer 

Bahnunterführung für Fussgänger und Velos beim Friedhofweg einen Investitionskredit 

(Verpflichtungskredit) von CHF 862‘000 (Basis Baupreisindex Stand Oktober 2012 100.7 

Punkte, Eurokurs 1.2085) und nimmt von den Folgekosten zu Lasten des Globalkredits der 

Produktgruppe 6, Mobilität und Versorgung, Kenntnis. Die Gemeinde beteiligt sich damit zu 

zwei Dritteln an den Erstellungskosten der Bahnquerung, welche durch die Deutsche Bahn 

AG realisiert wird. 

 

Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ 

 

 

Riehen, 

 

Im Namen des Einwohnerrats 

 

Der Präsident:    Das Ratssekretariat: 

 

 

 

Heinrich Ueberwasser 

 

 

 


